

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «Цветнопольская СОШ»
 Т.П. Гассерт



ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Великая Победа. Одна на всех»

I Общая информация		
МБОУ «Цветнопольская СОШ» ЦОГиЦП «Точка роста» и КГУ «Новосветовская СШ» СКО р. Казахстан		
1	Наименование проекта	«Великая Победа. Одна на всех»
2	Сроки реализации проекта	декабрь-май 2019-2020 учебного года
3	Вид проекта	Международный телекоммуникационный
4	Куратор проекта	ЗДВР, педагог-организатор Семенова Марина Александровна (МБОУ «Цветнопольская СОШ» ЦОГиЦП «Точка роста»); ЗВУВР Запорожец Ольга Витальевна (КГУ «Новосветовская СШ» СКО р.Казахстан)
6	Координаторы проекта	педагог дополнительного образования Михайлова Марина Владимировна; старшая вожатая Нартикоева Людмила Александровна (МБОУ «Цветнопольская СОШ» ЦОГиЦП «Точка роста»); ЗДВР Новченко Алеся Евгеньевна (КГУ «Новосветовская СШ» СКО р.Казахстан)
7	Администратор проекта	педагог дополнительного образования Михайлова Марина Владимировна;
8	Участники проекта	Середа Валерия (9 класс, президент школы), Русакова Валерия (6 класс), Костычев Егор (11 класс), Никитенко Леонид (11 класс)
9	Перечень исполнителей проекта	Педагоги школы, педагоги дополнительного образования, обучающиеся 1-11 классов, класс коррекции, родители (законные представители) МБОУ «Цветнопольская СОШ» и КГУ «Новосветовская СШ» СКО р. Казахстан
II Описание проекта		
10	Цель реализации проекта	Создание условий для формирования у молодого поколения России и Казахстана гражданско-патриотических ценностей. Сохранение преемственности поколений, формированию у школьников уважения к истории Великой Отечественной войны.

11	Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> - поиск и сбор информации о людях (родственниках), участвовавших в военных действиях во время ВОВ, трудармейцах, тружениках тыла, живших на территории села/поселения; - формирование представлений об истории ВОВ с использованием ИКТ; - развитие навыков исследовательской и проектной деятельности; - знакомство школьников с участниками ВОВ, тружениками тыла, трудармейцами других стран; - повышение интереса к изучению истории участников ВОВ; - повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания, социальной и гражданской активности. 		
12	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> - изготовление обучающимися проектных продуктов (видеоролики); - увеличению количества обучающихся, включенных в реализацию данного проекта; - повышение уровня навыков работы с видеоредакторами у обучающихся; - создание фильма «Победа, не знающая границ»; - увеличение географии участников проекта. 		
13	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		1 этап: определение и создание условий, необходимых для реализации проекта	декабрь 2019	январь 2020
		2 этап: Реализация проекта	январь 2020	апрель 2020
		3 этап: Рефлексивно-оценочный	апрель 2020	май 2020
14	Основные риски реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> - высокая учебная загруженность педагогов/обучающихся; - отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) к реализации проекта; - отсутствие необходимой информации; - отсутствие высокоскоростного интернета. 		
15	Итоговое мероприятие	Показ фильма «Великая Победа. Одна на всех».		